Ryhmä: 17	Mariia			
Pvm	Tehtävä	Aika		
29.08.2026	tutustuminen projektin ohjeisiin, työaikakirjan luominen	1		
02.09.2026	Ryhmän palaveri, muistiinpanot, tiedostojen järjestäminen	1		
06.09.2026	Ryhmän palaveri, muistiinpanot	1		
07.09.2026	ui suunnitelu	3		
07.09.2026	ui tekeminen moqups:ssa	3		
07.09.2026	Ryhmän palaveri opettajan kanssa	0,5		
08.09.2026	TMDB api avaimen teko, lisämateriaalin tutkiminen	2		
08.09.2026	Ryhmän palaveri, muistiinpanot	1		
08.09.2026	ui:n teko	0,5		
09.09.2026	docker: tutustuminen ohjeisiin ja asennus	1,5		
	git dokumentaatio	0,5		
	Get movie data with token and paginate results - videon katsominen	0,5		
10.09.2026	Now in cinemas-sivun teko	4		
10.09.2026	Ryhmän palaveri, muistiinpanot	0,5		
12.09.2026	Sovelluksen testaus	0,5		
13.09.2026	Ryhmän laaja palaveri, musitiinpanot	1,5		
14.09.2026	Konfiguroinnin läpikäynti ja toistensa auttaminen	1		
14.09.2026	Dokumentaatio	1		
14.09.2026	Movie-sivun teko	2		
	palaveri opettajan kanssa	0,2		
	ryhmän palaveri	0,2		
	muistiinpanot	0,5		
15.09.2026	Movie-sivun teko	1		
	Päivitetty pää-sivun tyylit, ikonit jne	1		
	palaveri opettajan kanssa	0,2		
	Englannin luento	1,5		
17.09.2026	Ryhmän palaveri, muistiinpanot	1		
	ui-käyttöliitymän päivitys	0,5		
19.09.2026	delete-ominaisuus	1		
20.09.2026	Ryhmän palaveri, muistiinpanot	1		
	githubin pr:ien hyväksyminen ja konfliktien ratkaiseminen	0,5		
	viestintä ryhmäläisten kanssa discordissa	0,5		
	.env-asetusten debuggaus	1		

	gitin konfliktin ratkaiseminen	0,5		
21.09.2026	delete-ominaisuus	3		
	virheiden käsittely muokkaus	1		
	Dokumentaatio	0,5		
	tehtävien lisäys backlogiin	0,5		
	palaveri opettajan kanssa	0,2		
	ryhmäpalaveri	0,2		
22.09.2026	viestintä ryhmäläisten kanssa	1,5		
	ylimääräisten git haarojen poisto	0,5		
	suosikki-sivun teko	8		
23.09.2026	viestintä ryhmäläisten kanssa	1		
	pr tarkistukset ja testaukset	0,5		
	luento	2		
24.09.2026	pr tarkistukset ja testaukset	0,5		
	elokuvan sivulla elokuvan lisäys suosikkilistaan lisäys	2		
	haku sivun genre tekstin lisäys	2		
	haku sivun tyylit	2		
	Ryhmän palaveri, muistiinpanot	0,5		
25.09.2026	Ryhmän palaveri, muistiinpanot	1,5		
26.09.2026	ylimääräisten git haarojen poisto dev haaran viimeisimmän version lataus ja testaus pr testaukset ja hyväksyminen	0,5		
	Scrum taulun muokkaus ja täydennys	0,5		
	Dokumentaation päivitys Viestintä ryhmäläisten kanssa	1		
	merge konfliktin ratkaisu, testaus	1		
	palaveri opettajan kanssa oma palaveri muistiinpanot tutustuminen socket.io-kirjastoon	1,5		
27.09.2026	pr tarkistukset ja testaukset	0,5		
	removing duplicated functions and correcting component for moviecard	0,5		
	navigation bar lisätty sign in/up sivuille	0,5		
	username poistettu signup sivulta	1		

	viestintä ryhmäläisten kanssa discordissa	0,5		
	konsultaatio opettajan kanssa	1		
28.09.2026	luento testauksesta	2		
	merge konfliktin ratkaisu, testaus	0,5		
01.10.2026	Ryhmän palaveri, muistiinpanot	1,5		
02.10.2026	Ryhmän sivun tekoa	4		
03.10.2026	transaktio-lisää tietojen haku	0,5		
	viestintä ryhmäläisten kanssa discordissa	0,5		
	pr tarkistukset ja testaukset	0,5		
	liitymispyynnöt debuggaus	4		
04.10.2026	ryhmäpalaveri	1		
	muistiinpanot	0,5		
05.10.2026	backlog	1		
	documents päivitetty	0,5		
	ylimääräiset haarat poistettu	0,5		
	reponsiiviness header, sign in, sign up	0,5		
	esityksen puhe asiakirja, viestintä ryhmäläisten kanssa, pr tarkistus	0,5		
	palaveri opettajan kanssa, muistiinpanot	1		
06.10.2026	virheilmoitus kirjautumattomalle käyttäjälle favourites-sivulla	0,5		
	sovelluksen bugien etsintä, baclogiin tehtävien lisäys	0,5		
	design ui muokkaus	0,5		
	favourites-sivun painikkeen muokkaus accessibility-tietojen haku ja päivitys	0,5		
	one movie sivuun lisätty virhe ilmoitus ja linkki sing in sivulle	0,5		
	pr tarkistukset ja testaukset	0,2		
	sign up sivussa virheilmoitus tietokannasta->oma	0,1		
	sign up sivussa salasanan trakistus vaikka sposti on jo käytössä korjattu	0,4		
	chat debuggaus paikallisesti	0,5		
	chat uusi viesti näkyviin, eikä tarvtise skrollata alaspäin/tutustuminen kirjastoon	0,5		
	konsultaatio opettajan kanssa + muistiinpanot	0,5		
	elokuvan luokitus	1		
	footer	1		
	palaveri tiimin kanssa	0,5		
07.10.2026	konfliktin ratkaisu, pr tarkistukset, haarjoen poisto	0,5		
	footer responsiveness	1		

	scroll-bar	0,1		
	error-message for unauthorized user to see group page	0,2		
	token	0,4		
	token	1,5		
	luento db transaktio	2		
08.10.2026	token	1,5		
	pr tatkistukset, konfliktijen ratkaisu	0,5		
	esityksen puhe	4		
	esityksen powerpoint	0,5		
09.10.2026	esityksen powerpoint	2		
	rest-api dokumentaation tarkistus ja korjaus	1,5		
	favourites-sivun tyylit	1		
	favourites-shared-sivun tyylit	1		
	favourites ja shared responsiivisuus	1		
11.10.2026	favourites ja shared responsiivisuus	1		
	käyttäjän deletointi ja db transaktion	3		
	palaveri tiimin kanssa	2		
	muistiinpanot	0,5		
	backlog	0,5		
12.10.2026	pr tarkistukset ja testaukset	1		
	bug dev haarassa	2		
	korjaus dev	4		
	tietokantaan tietojen syöttö demoa varten	1		
	palaveri opettajan kanssa	0,2		
	palaveri tiimin kanssa	0,5		
	bug dev haarassa	2		
	scrum	1		
13.10.2026	bug dev haarassa, pr hyväksyminen ja testaus, tyylien korjaus	0,5		
	palaveri tiimin kanssa	2		
	presentation power point	2		
	tyylit lisätty	1		
	tiedot demoa varten tietokantaan, token lisää aikaa	1		
	käyttäjän nimi näkyviin my account sivussa	1		
	palaveri tiimin kanssa	0,5		
	itse ja vertaisarviointi	0,5		

	responsivisuus haku sivulle	0,5		
	responsivisuus error sivulle	0,5		
	korjattu pyynnön tyyppi in backend	0,5		
14.10.2026	tiedostojen järjestelyä	4		
	testus delete	1		
	ui design muokkaus	0,5		
	tyylien muokkauksia eri paikoissa	2		
	palaveri tiimin kanssa	0,5		
	dokumentaation viimeistely	1		
	tyylien tarkistus ja ylimääräisten rivien poisto	1		

Ryhmä: 17	Tiina			Tunnit yhte
Pvm	Tehtävä	Aika		84,05
30.8.2026	Tutustuminen projektin ohjeisiin	1		
2.9.2026	Ryhmän palaveri	1		
6.9.2026	Ryhmän palaveri	1		
6.9.2026	Dockerin asennus	1		
7.9.2026	Ryhmän palaveri opettajan kanssa	0,5		
7.9.2026	Backlog ja Scrumin suunnittelu	1		
8.9.2026	Backlog ja Scrumin suunnittelu ja tekeminen	3,5		
8.9.2026	Ryhmän palaveri opettajan kanssa	1		
8.9.2026	Frontend ja Backend alustukset/react+vite ja Node.js ja Express	2		
9.9.2026	Scrumin ja backlogin päivittäminen	3		
10.9.2026	Scrumin ja backlogin päivittäminen	2		
10.9.2026	Ryhmäpalaveri	0,5		
13.9.2026	Ryhmän laaja palaveri + scrumin päivitys	2		
14.9.2026	Sovelluksen testaus + scrumin päivitys + frontend ReadMe	4		
14.9.2026	Palaveri opettajan kanssa	0,2		
	Palaveri ryhmän kanssa	0,2		
15.9.2026	Log out ominaisuuden aloittaminen	0,5		
16.9.2026	Login ja log out tekeminen frontendille, autentikointi	3		
17.9.2026	ryhmäpalaveri, backlogin muokkaus	1		
19.9.2026	Main page responsiivisuus	3,5		
20.9.2026	Ryhmän palaveri	1		
	Backlog/Scrum päivittäminen	0,5		
	Main page responsiivisuus	0,5		
21.9.2026	Suunnittelua suosikkilistan jakamisnappia ja ominaisuutta varten	2		
	Backlog päivittäminen	0,1		
	Palaveri opettajan kanssa	0,2		
	Palaveri ryhmän kanssa	0,2		
22.9.2026	Ylimääräisten haarojen poistaminen githubista	0,1		
	Hakusivun ulkoasun päivitys	3		
	Sovelluksen testaus	0,15		
23.9.2026	Suosikkilistan jakamisnappi ja toiminnallisuus	3		
	ylimääräisten haarojen poisto githubista	0,15		
	Backlogiin taskien lisäys	0,1		

24.9.2026	Ryhmän palaveri	0,5		
25.9.2026	Jaetun suosikkilistan sivu	4,5		
27.9.2026	pr testauksia ja hyväksyminen	0,5		
28.9.2026	Suosikkilistan jakaminen, muutoksia sivunäkymään	3		
	Palaveri opettajan kanssa, palaveri ryhmän kanssa	1		
	konfliktien selvittely	0,15		
29.9.2026	Search page responsiivisuus	3		
30.9.2026	pr testaus ja mergeys	1		
1.10.2026	ryhmäpalaveri	1		
	pr testauksia, ylimääräisten haarojen poisto paikalliselta koneelta	1		
2.10.2026	Ylimääräisen haaran poisto githubista, movie page responsiivisuus	2		
4.10.2026	pr testaus	1		
	ryhmäpalaveri	1		
5.10.2026	Backlogiin taskien lisäys	0,1		
	Sprint 7 lisäys	0,1		
	MyAccount sivun tyylit ja responsiivisuus	2,5		
	ylimääräisten haarojen poisto koneelta ja gitistä	0,15		
	One movie page style ja responsiivisuus	0,5		
6.1.2026	ryhmäpalaveri	0,5		
8.10.2026	Uusin versio, socket.io asennukset ja sovelluksen testaaminen omalla koneella	1		
9.10.2026	Turhan haaran poisto koneelta ja githubista	0,5		
10.10.2026	Uusimman dev haaran ja sovelluksen testaus	1		
	One movie page style ja responsiivisuus	1		
	Logout tests tekeminen	1,5		
	pr testaus ja mergeys	0,5		
11.10.2026	pr testaus ja mergeys	0,5		
	Ryhmäpalaveri	2		
12.10.2026	Esityksen muokkaamista	2		
	Backlog päivitystä	0,15		
	pr testaus, sovelluksen toimintojen testaaminen, ulkoasun tarkistus	1		
	Palaveri opettajan kanssa	0,2		
	Palaveri ryhmän kanssa	0,5		
13.10.2026	palaveri tiimin kanssa	2		
	itse- ja vertaisarviointi aloittaminen	0,5		
	dev haaran testausta ja tyylien tarkistamista, responsiivisuus	1		

	ryhmäpalaveri	0,15		
14.10.2026	ryhmäpalaveri	0,15		
	viimeistelyjä	2		

Ryhmä: 17	Joni			
Pvm	Tehtävä	Aika		
30.8.2026	Tutustuminen projektin ohjeisiin	1		
02.09.2026	Ryhmän palaveri	1		
04.09.2026	Alustavan tietokantakaavion luonti	4		
06.09.2026	Ryhmän palaveri	1		
07.09.2026	Ryhmän palaveri opettajan kanssa	0,5		
08.09.2026	Ryhmän palaveri	0,5		
10.09.2026	Ryhmän palaveri	0,5		
10.09.2026	Search results sivun teko	3		
11.09.2026	Search results sivun teko	5		
13.09.2026	Ryhmän palaveri	1		
17.09.2026	Ryhmän palaveri	1		
19.09.2026	MyAccount sivun luonti ja log out toiminnallisuuden viimeistely	3		
20.09.2026	Ryhmän palaveri opettajan kanssa	0,5		
20.09.2026	Ryhmän palaveri	1		
24.09.2026	Ryhmän palaveri	0,5		
24.09.2026	Group sivun frontendin tekoa	2		
26.09.2026	tietokantakaavion muokkaus	0,5		
27.09.2026	Ryhmän palaveri	1		
29.09.2026	Group sivun tekoa	2		
30.09.2026	Group sivun tekoa	2		
1.10.2026	Ryhmän palaveri	0,5		
1.10.2026	Group sivun tekoa	2		
3.10.2026	Group sivun tyylin tekoa	1		
4.10.2026	Ryhmän palaveri	1		
4.10.2026	Group sivun elokuvien lisäys ja poisto ominaisuuden teko	2,5		
5.10.2026	Ryhmän palaveri opettajan kanssa	0,5		
6.10.2026	Ryhmän palaveri	0,5		
6.10.2026	Group sivun näkyvyyden korjaus ja ulkoasun muokkausta	2		
7.10.2026	ER-diagrammin päivitys	0,5		
9.10.2026	rekisteröinti testien teko	2		
10.10.2026	Group sivun responsiivisuuden teko	2		
11.10.2026	Ryhmän palaveri	1		
12.10.2026	Ryhmän palaveri opettajan kanssa	0,5		

12.10.2026	Ryhmän palaveri	0,5		
12.10.2026	README teko	4		
13.10.2026	README:n korjauksia	2		
13.10.2026	Ryhmän palaveri	0,25		
14.10.2026	Ryhmän palaveri	0,25		
14.10.2026	Viimeistelyjä	2		
		56		

Ryhmä: 17	Juan			
Pvm	Tehtävä	Aika		
29.08.2026	tutustuminen projektin ohjeisiin, työaikakirjan luominen	1		
02.09.2026	Ryhmän palaveri	0,5		
04.09.2026	Projektin nimi on vahvistettu. GitHub-repositorio on luotu,lisenssi ja .gitignore on määritetty,Pull request -ohjeistus on laadittu; Dockerfile lisääminen ja testaaminen	3		
06.09.2026	Ryhmän palaveri	1		
07.09.2026	Ryhmän palaveri opettajan kanssa	0,5		
08.09.2026	Ryhmän palaveri	0,5		
10.09.2026	1.Completed the setup and debugging of the Docker environment; 2.Resolved the Windows port restriction issue affecting port 5173,Docker is now running correctly;	5		
11.09.2026	Environment variable configuration and test	3		
12.9.2026	start to log in part:userRouter.js, db.js and auth.js	2		
13.9.2026	create user Model,Ryhmän palaveri	1,5		
14.9.2026	log in backend(add sign up to help test)	2		
15.9.2026	auth(log in and sign up)frontend	1		
17.9.2026	ryhmäpalaveri	1		
18.9.2026	Lisää reaaliaikainen salasanan validointi signup sivulle	1		
19.9.2026	ryhmäsivu REST-API	3		
20.9.2026	1.ryhmäpalaveri 2.mergasin dev-main	1		
21.9.2026	1.v0.1.0 version release 2. ryhmäpalaveri opettajan kanssa	0,5		
	3.Arvostelun REST-API backenissä 4.Frontendissä tein ReviewList- ja ReviewForm-komponentit. 5.vähän CSS-tyylejä	5		
22.9.2026	1.Login ja logout toteutettu localStoragen avulla. 2.Käyttöliittymä näyttää eri näkymän käyttäjän kirjautumistilan mukaan.	2		

23.9.2026	Muutettu arvostelujen aikaleimat englanninkielisiksi ja korjasin ongelman, jossa käyttäjänimi ei näkynyt heti uuden arvostelun lisäämisen jälkeen.	1		
24.9.2026	1.ryhmäpalaveri 2.code review 3.Päivitin arvostelujen käyttäjänimien näyttötavan.	2		
27.9.2026	1.ryhmäpalaveri 2.mergasin dev-main 3.review sivun fix	1		
28.9.2026	1.v0.2.0 version release	0,5		
29.9.2026	fix a small bug for review	0,5		
03.10.2026	chat ominaisuuden teko	3		
04.10.2026	1.ryhmäpalaveri 2.mergasin dev-main 3.review sivun fix 4.Socket.io chatille aloittaminen	3		
05.10.2026	Chat toimii reaaliajassa Socketilla	5		
06.10.2026	REST-dokumentaatio	6		
8.10.2026	update REST-dokumentaatio	0,5		
11.10.2026	1.login and review test	3		
	palaveri tiimin kanssa	2		
12.10.2026	1.ryhmäpalaveri	0,5		
	2.mergasin dev-main 3.release v0.4.0	1		
	4.korjaus dev	5		
13.10.2026	1.fix(saavutettavuus) 2.dev->main	4		
	3.ryhmäpalaveri	0,5		
	4.code review	1		
14.10.2026	palaveri tiimin kanssa	0,5		
	OneGroupin responsiivisuus	1		

	loppullinen testauksen ja PR review loppullinen dev->main loppullinen release	3		
	Viimeinen turvallisuustarkastus	1		
		79,5		