

Ryhmä: 17	Mariia			
Pvm	Tehtävä	Aika		
29.08.2026	tutustuminen projektin ohjeisiin, työaikakirjan luominen	1		
02.09.2026	Ryhmän palaveri, muistiinpanot, tiedostojen järjestäminen	1		
06.09.2026	Ryhmän palaveri, muistiinpanot	1		
07.09.2026	ui suunnitelu	3		
07.09.2026	ui tekeminen moqups:ssa	3		
07.09.2026	Ryhmän palaveri opettajan kanssa	0,5		
08.09.2026	TMDB api avaimen teko, lisämateriaalin tutkiminen	2		
08.09.2026	Ryhmän palaveri, muistiinpanot	1		
08.09.2026	ui:n teko	0,5		
09.09.2026	docker: tutustuminen ohjeisiin ja asennus	1,5		
	git dokumentaatio	0,5		
	Get movie data with token and paginate results - videon katsominen	0,5		
10.09.2026	Now in cinemas-sivun teko	4		
10.09.2026	Ryhmän palaveri, muistiinpanot	0,5		
12.09.2026	Sovelluksen testaus	0,5		
13.09.2026	Ryhmän laaja palaveri, muistiinpanot	1,5		
14.09.2026	Konfiguroinnin läpikäynti ja toistensa auttaminen	1		
14.09.2026	Dokumentaatio	1		
14.09.2026	Movie-sivun teko	2		
	palaveri opettajan kanssa	0,2		
	ryhmän palaveri	0,2		
	muistiinpanot	0,5		
15.09.2026	Movie-sivun teko	1		
	Päivitetty pää-sivun tyylit, ikonit jne	1		
	palaveri opettajan kanssa	0,2		
	Englannin luento	1,5		
17.09.2026	Ryhmän palaveri, muistiinpanot	1		
	ui-käyttöliitymän päivitys	0,5		
19.09.2026	delete-ominaisuus	1		
20.09.2026	Ryhmän palaveri, muistiinpanot	1		
	githubin pr:ien hyväksyminen ja konfliktien ratkaiseminen	0,5		
	viestintä ryhmäläisten kanssa discordissa	0,5		
	.env-asetusten debuggaus	1		

	gitin konfliktin ratkaiseminen	0,5		
21.09.2026	delete-ominaisuus	3		
	virheiden käsittely muokkaus	1		
	Dokumentaatio	0,5		
	tehtävien lisäys backlogiin	0,5		
	palaveri opettajan kanssa	0,2		
	ryhmäpalaveri	0,2		
22.09.2026	viestintä ryhmäläisten kanssa	1,5		
	ylimääräisten git haarojen poisto	0,5		
	suosikki-sivun teko	8		
23.09.2026	viestintä ryhmäläisten kanssa	1		
	pr tarkistukset ja testaukset	0,5		
	luento	2		
24.09.2026	pr tarkistukset ja testaukset	0,5		
	elokuvan sivulla elokuvan lisäys suosikkilistaan lisäys	2		
	haku sivun genre tekstin lisäys	2		
	haku sivun tyylit	2		
	Ryhmän palaveri, muistiinpanot	0,5		
25.09.2026	Ryhmän palaveri, muistiinpanot	1,5		
	ylimääräisten git haarojen poisto			
26.09.2026	dev haaran viimeisimmän version lataus ja testaus	0,5		
	pr testaukset ja hyväksyminen	0,5		
	Scrum taulun muokkaus ja täydennys	0,5		
	Dokumentaation päivitys			
	Viestintä ryhmäläisten kanssa	1		
	merge konfliktin ratkaisu, testaus	1		
	palaveri opettajan kanssa			
	oma palaveri			
	muistiinpanot			
	tutustuminen socket.io-kirjastoon	1,5		
27.09.2026	pr tarkistukset ja testaukset	0,5		
	removing duplicated functions and correcting component for moviecard	0,5		
	navigation bar lisätty sign in/up sivuille	0,5		
	username poistettu signup sivulta	1		

	viestintä ryhmäläisten kanssa discordissa	0,5		
	konsultaatio opettajan kanssa	1		
28.09.2026	luento testauksesta	2		
	merge konfliktin ratkaisu, testaus	0,5		
01.10.2026	Ryhmän palaveri, muistiinpanot	1,5		
02.10.2026	Ryhmän sivun tekoa	4		
03.10.2026	transaktio-lisää tietojen haku	0,5		
	viestintä ryhmäläisten kanssa discordissa	0,5		
	pr tarkistukset ja testaukset	0,5		
	liitymispyynnöt debuggaus	4		
04.10.2026	ryhmäpalaveri	1		
	muistiinpanot	0,5		
05.10.2026	backlog	1		

Ryhmä: 17	Tiina			
Pvm	Tehtävä	Aika		
30.8.2026	Tutustuminen projektin ohjeisiin	1		
2.9.2026	Ryhmän palaveri	1		
6.9.2026	Ryhmän palaveri	1		
6.9.2026	Dockerin asennus	1		
7.9.2026	Ryhmän palaveri opettajan kanssa	0,5		
7.9.2026	Backlog ja Scrumin suunnittelu	1		
8.9.2026	Backlog ja Scrumin suunnittelu ja tekeminen	3,5		
8.9.2026	Ryhmän palaveri opettajan kanssa	1		
8.9.2026	Frontend ja Backend alustukset/react+vite ja Node.js ja Express	2		
9.9.2026	Scrumin ja backlogin päivittäminen	3		
10.9.2026	Scrumin ja backlogin päivittäminen	2		
10.9.2026	Ryhmäpalaveri	0,5		
13.9.2026	Ryhmän laaja palaveri + scrumin päivitys	2		
14.9.2026	Sovelluksen testaus + scrumin päivitys + frontend ReadMe	4		
14.9.2026	Palaveri opettajan kanssa	0,2		
	Palaveri ryhmän kanssa	0,2		
15.9.2026	Log out ominaisuuden aloittaminen	0,5		
16.9.2026	Login ja log out tekeminen frontendille, autentikointi	3		
17.9.2026	ryhmäpalaveri, backlogin muokkaus	1		
19.9.2026	Main page responsiivisuus	3,5		
20.9.2026	Ryhmän palaveri	1		
	Backlog/Scrum päivittäminen	0,5		
	Main page responsiivisuus	0,5		
21.9.2026	Suunnittelua suosikkilistan jakamisnappia ja ominaisuutta varten	2		
	Backlog päivittäminen	0,1		
	Palaveri opettajan kanssa	0,2		
	Palaveri ryhmän kanssa	0,2		
22.9.2026	Ylimääräisten haarojen poistaminen githubista	0,1		
	Hakusivun ulkoasun päivitys	3		
	Sovelluksen testaus	0,15		
23.9.2026	Suosikkilistan jakamisnappi ja toiminnallisuus	3		
	ylimääräisten haarojen poisto githubista	0,15		
	Backlogiin taskien lisäys	0,1		

24.9.2026	Ryhmän palaveri	0,5		
25.9.2026	Jaetun suosikkilistan sivu	4,5		
27.9.2026	pr testauksia ja hyväksyminen	0,5		
28.9.2026	Suosikkilistan jakaminen, muutoksia sivunäkymään	3		
	Palaveri opettajan kanssa, palaveri ryhmän kanssa	1		
	konfliktien selvittely	0,15		
29.9.2026	Search page responsiivisuus	3		
30.9.2026	pr testaus ja mergeys	1		
1.10.2026	ryhmäpalaveri	1		
	pr testauksia, ylimääräisten haarojen poisto paikalliselta koneelta	1		
2.10.2026	Ylimääräisen haaran poisto githubista, movie page responsiivisuus	2		

Ryhmä: 17	Joni			
Pvm	Tehtävä	Aika		
30.8.2026	Tutustuminen projektin ohjeisiin	1		
02.09.2026	Ryhmän palaveri	1		
04.09.2026	Alustavan tietokantakaavion luonti	4		
06.09.2026	Ryhmän palaveri	1		
07.09.2026	Ryhmän palaveri opettajan kanssa	0,5		
08.09.2026	Ryhmän palaveri	0,5		
10.09.2026	Ryhmän palaveri	0,5		
10.09.2026	Search results sivun teko	3		
11.09.2026	Search results sivun teko	5		
13.09.2026	Ryhmän palaveri	1		
17.09.2026	Ryhmän palaveri	1		
19.09.2026	MyAccount sivun luonti ja log out toiminnallisuuden viimeistely	3		
20.09.2026	Ryhmän palaveri opettajan kanssa	0,5		
20.09.2026	Ryhmän palaveri	1		
24.09.2026	Ryhmän palaveri	0,5		
24.09.2026	Group sivun frontendin tekoa	2		
26.09.2026	tietokantakaavion muokkaus	0,5		
27.09.2026	Ryhmän palaveri	1		
29.09.2026	Group sivun tekoa	2		
30.09.2026	Group sivun tekoa	2		
1.10.2026	Ryhmän palaveri	0,5		
1.10.2026	Group sivun tekoa	2		
3.10.2026	Group sivun tyylin tekoa	1		
4.10.2026	Ryhmän palaveri	1		
4.10.2026	Group sivun elokuvien lisäys ja poisto ominaisuuden teko	2,5		

Ryhmä: 17	Juan			
Pvm	Tehtävä	Aika		
29.08.2026	tutustuminen projektin ohjeisiin, työaikakirjan luominen	1		
02.09.2026	Ryhmän palaveri			
04.09.2026	Projektin nimi on vahvistettu. GitHub-repositorio on luotu,lisenssi ja .gitignore on määritetty,Pull request -ohjeistus on laadittu; Dockerfile lisääminen ja testaaminen	3		
06.09.2026	Ryhmän palaveri	1		
07.09.2026	Ryhmän palaveri opettajan kanssa	0,5		
08.09.2026	Ryhmän palaveri	0,5		
10.09.2026	1.Completed the setup and debugging of the Docker environment; 2.Resolved the Windows port restriction issue affecting port 5173,Docker is now running correctly;	5		
11.09.2026	Environment variable configuration and test	3		
12.9.2026	start to log in part:userRouter.js, db.js and auth.js	2		
13.9.2026	create user Model,Ryhmän palaveri	1,5		
14.9.2026	log in backend(add sign up to help test)	2		
15.9.2026	auth(log in and sign up)frontend	1		
17.9.2026	ryhmäpalaveri	1		
18.9.2026	Lisää reaaliaikainen salasanan validointi signup sivulle	1		
19.9.2026	ryhmäsivu REST-API	3		
20.9.2026	1.ryhmäpalaveri 2.mergasin dev-main	1		
21.9.2026	1.v0.1.0 version release 2. ryhmäpalaveri opettajan kanssa	0,5		
	3.Arvestelun REST-API backenissä 4.Frontendissä tein ReviewList- ja ReviewForm-komponentit. 5.vähän CSS-tyylejä	5		
22.9.2026	1.Login ja logout toteutettu localStoragen avulla. 2.Käyttöliittymä näyttää eri näkymän käyttäjän kirjautumistilan mukaan.	2		

23.9.2026	Muutettu arvostelujen aikaleimat englanninkielisiksi ja korjasin ongelman, jossa käyttäjänimi ei näkynyt heti uuden arvostelun lisäämisen jälkeen.	1		
24.9.2026	1.ryhmäpalaveri 2.code review 3.Päivitin arvostelujen käyttäjänimien näyttötavan.	2		
27.9.2026	1.ryhmäpalaveri 2.mergasin dev-main 3.review sivun fix	1		
28.9.2026	1.v0.2.0 version release	0,5		
29.9.2026	fix a small bug for review	0,5		
03.10.2026	chat ominaisuuden teko	3		