

Ryhmä: 17	Mariia	
Pvm	Tehtävä	Aika
29.08.2026	tutustuminen projektin ohjeisiin, työaikakirjan luominen	1
02.09.2026	Ryhmän palaveri, muistiinpanot, tiedostojen järjestäminen	1
06.09.2026	Ryhmän palaveri, muistiinpanot	1
07.09.2026	ui suunnitelu	3
07.09.2026	ui tekeminen moqups:ssa	3
07.09.2026	Ryhmän palaveri opettajan kanssa	0,5
08.09.2026	TMDB api avaimen teko, lisämateriaalin tutkiminen	2
08.09.2026	Ryhmän palaveri, muistiinpanot	1
08.09.2026	ui:n teko	0,5
09.09.2026	docker: tutustuminen ohjeisiin ja asennus	1,5
	git dokumentaatio	0,5
	Get movie data with token and paginate results - videon katsominen	0,5
10.09.2026	Now in cinemas-sivun teko	4
10.09.2026	Ryhmän palaveri, muistiinpanot	0,5
12.09.2026	Sovelluksen testaus	0,5
13.09.2026	Ryhmän laaja palaveri, muistiinpanot	1,5
14.09.2026	Konfiguroinnin läpikäynti ja toistensa auttaminen	1

Ryhmä: 17	Tiina	
Pvm	Tehtävä	Aika
30.8.2026	Tutustuminen projektin ohjeisiin	1
2.9.2026	Ryhmän palaveri	1
6.9.2026	Ryhmän palaveri	1
6.9.2026	Dockerin asennus	1
7.9.2026	Ryhmän palaveri opettajan kanssa	0,5
7.9.2026	Backlog ja Scrumin suunnittelu	1
8.9.2026	Backlog ja Scrumin suunnittelu ja tekeminen	3,5
8.9.2026	Ryhmän palaveri opettajan kanssa	1
8.9.2026	Frontend ja Backend alustukset/react+vite ja Node.js ja Express	
9.9.2026	Scrumin ja backlogin päivittäminen	3
10.9.2026	Scrumin ja backlogin päivittäminen	2
10.9.2026	Ryhmäpalaveri	0,5
13.9.2026	Ryhmän laaja palaveri + scrumin päivitys	2
14.9.2026	Sovelluksen testaus + scrumin päivitys + frontend ReadMe	4

Ryhmä: 17	Joni	
Pvm	Tehtävä	Aika
30.8.2026	Tutustuminen projektin ohjeisiin	1
02.09.2026	Ryhmän palaveri	1
04.09.2026	Alustavan tietokantakaavion luonti	4
06.09.2026	Ryhmän palaveri	1
07.09.2026	Ryhmän palaveri opettajan kanssa	0,5
08.09.2026	Ryhmän palaveri	0,5
10.09.2026	Ryhmän palaveri	0,5
10.09.2026	Search results sivun teko	3
11.09.2026	Search results sivun teko	5
13.09.2026	Ryhmän palaveri	1

Ryhmä: 17	Juan	
Pvm	Tehtävä	Aika
29.08.2026	tutustuminen projektin ohjeisiin, työaikakirjan luominen	1
02.09.2026	Ryhmän palaveri	
04.09.2026	Projektin nimi on vahvistettu. GitHub-repositorio on luotu, lisenssi ja .gitignore on määritetty, Pull request -ohjeistus on laadittu; Dockerfile lisääminen ja testaaminen	3
06.09.2026	Ryhmän palaveri	1
07.09.2026	Ryhmän palaveri opettajan kanssa	0,5
08.09.2026	Ryhmän palaveri	0,5
10.09.2026	1.Completed the setup and debugging of the Docker environment; 2.Resolved the Windows port restriction issue affecting port 5173,Docker is now running correctly;	5
11.09.2026	Environment variable configuration and test	3
12.9.2026	start to log in part:userRouter.js, db.js and auth.js	2
13.9.2026	create user Model,Ryhmän palaveri	1,5
14.9.2026		